DIABOT - чатбот помощник

22 янв. 2024 г.

noxdrummer.kaiten.ru/space/291726

DIABOT team

Управляющий проектом

Сроки проекта 6 нояб. 2023 г. - 21 дек. 2023 г.

Выполнено14%Задачи5Исполнители1

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания			
Составление чеклиста тестирования	06.11.2023	17.11.2023			
Составление тестового сценария	18.11.2023	02.12.2023			
Проведение функционального тестирования	04.12.2023	11.12.2023			
Составление отчета тестирования	12.12.2023	12.12.2023			
Проведение смоук-тестирования	13.12.2023	20.12.2023			

Исполнители

 Имя
 Стандартная роль

 Чураракова А.А.
 Тестировщик

2

GanttChart

Gantionart															
GANTT	3	$\overleftarrow{\mathbf{+}}$	202	23					ı			1	I		
			ля 40	I Неделя 41	I Неделя 42	Неделя 43	I Неделя 44	I Неделя 45	I Неделя 46	I Неделя 47	I Неделя 48	I Неделя 49	I Неделя 50	I Неделя 51	Неде.
Название	Дата начала	Дата ок	2023	09.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	06.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	27.11.2023	04.12.2023	11.12.2023	18.12.2023	25.12.
Составление чеклиста	06.11.2023	17.11.2023													
Составление тестового сценария	18.11.2023	02.12.2023							Ť						
Проведение функционал	04.12.2023	11.12.2023										<u>*</u>	4		
Составление отчета тестирования	12.12.2023	12.12.2023											L		
Проведение смоук-тестирования	13.12.2023	20.12.2023													

.

Занятость ресурсов

 2023

 Имя
 Стандартная ... № 40 неделя 41 № 09.10 2023
 Неделя 42 неделя 43 неделя 43 № 18.11.2023
 Неделя 44 неделя 45 неделя 45 неделя 45 неделя 47 неделя 48 неделя 47 неделя 48 неделя 49 неделя 45 неделя 47 неделя 48 неделя 49 неделя 49 неделя 49 неделя 50 неделя 51 неделя 45 неделя 47 неделя 48 неделя 49 неделя

_